

5 Framdriftsplan

NR	Aktivitet	Start	Slutt	Ansvarlig
1	Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse	10.02.2024	20.02.2024	Takstselskap
2	Underskriving av avtaler	20.02.2024	20.02.2024	Takstutvalget/ takstselskap
3	Engasjere biolog	15.02.2024	15.04.2024	Takstselskap
4	Godkjenning av prosjektet	20.02.2024	20.04.2024	Statsforvalteren
5	Arbeid med infobrosjyre	01.08.2024	15.08.2024	Takstselskap/ Takstutvalget
6	Godkjenning av infobrosjyre	15.08.2024	20.08.2024	Takstutvalget
7	Utsendelse av tilbud til skogeier	20.08.2024	01.09.2024	Takstselskap
8	Informasjonsmøte om taksten	10.09.2024	25.09.2024	Takstutvalget /takstselskap
9	Bestillingsfrist av produkter – søk tilskudd	15.09.2024	01.11.2024	Skogeiere
10	Lister og kart over bestilte eiendommer sendes takstutvalget	01.11.2024	01.12.2024	Takstselskap
11	Purrerunder på bestilling	01.11.2024	01.12.2024	Takstfirma/ Takstutvalget
12	Klargjøring av eiermanus, retting av matrikkelkart	01.11.2024	01.02.2025	Kommunen/takstselskap
13	Sende ut ordrebekreftelse til skogeier + purring på å søke tilskudd	01.12.2024	15.01.2025	Takstselskap
14	Statsforvalteren skal ha kopi av besillingslisten med produkter	01.01.2025	15.01.2025	Takstselskap
15	Fjernanalyse	15.01.2025	01.04.2026	Takstselskap
16	5% BVO kartfesting	01.05.2025	01.11.2026	Takstselskap/skogeier
17	Utarbeidelse av takstinstruks	01.03.2026	01.05.2026	Takstselskap, Takstutvalget
18	Skogdag ved oppstart markarbeid	01.05.2026	01.05.2026	Takstselskap, Takstutvalget
19*	Markarbeid	01.05.2026	01.09.2026	Takstselskap
20	MIS-revisjon, høringer og høringsmøte med utvelgelse	01.05.2025	01.11.2026	Takstutvalget, sertifikatholder, skogeiere, biolog
21	Gjennomgå layout og sammensetning av planprodukter med kart som skal inngå i leveransen	01.10.2026	10.10.2026	Takstutvalget / Takstselskap
22	Diskutere forutsetninger i hogstprognose	01.10.2026	10.10.2026	Takstutvalget
23	Foreløpig takstdata presentert på web eller papirkart	01.09.2026	15.10.2026	Takstselskap
24	Utsendelse av foreløpig takstmateriale til skogeier	15.10.2026	15.10.2026	Takstselskap
25	Gjennomføring av Allma-kurs	15.10.2026	01.11.2026	Takstselskap
26	Bearbeiding av takstdata	01.10.2025	01.11.2026	Takstselskap
27	Frist for å gi tilbakemeldinger om korrigeringer på kart	01.11.2026	01.11.2026	Skogeier/takstselskap
28	Valg av kursopplegg med søknad om godkjenning til Statsforvalteren	10.10.2026	10.10.2026	Takstutvalget / takstselskap
29	Ferdigstilling og levering av planprodukter.	01.12.2026	01.12.2026	Takstselskap
30	Leveranse av data til NIBIO, Statsforvalteren, kommunen og tømmerkjøpere	01.12.2026	01.02.2027	Takstselskap
31	Leverer tilskuddsgrunnlag	01.12.2026	01.12.2026	Takstselskap
32	Fakturering av planprodukter	01.02.2027	01.02.2027	Takstselskap
33	Prosjektevaluering	15.02.2027	15.03.2027	Takstutvalget / takstselskap