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Sammendrag: 
Et område på vestsiden av E6, bestående av dyrka mark og skog, er planlagt nyttet som deponi 
for rene masser. Fyllingen er dimensjonert med maksimal skråning på 1:15 og vil da kunne ta 
imot over 300 000m3 over et areal på 62 dekar.  
Videre beskrives de nødvendige forarbeider, plan for gjennomføring og avslutning.   
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1. Innledning 
Tiltakshaver Winsnes maskin & transport AS har fremmet reguleringsplanforslag for massedeponi ved 

Nærøyen, Midre Gauldal kommune, langs E6. Deponiet berører Gnr/bnr 50/1 og 50/22. Driftsplanen 

beskriver i detalj hvordan arbeidet med massedeponiet er tenkt utført. 

2. Driftstider 
Mandag – fredag  07.00 – 20.00, og lørdag 9 -14. 

Unntaksvis tillates drift og mottak av masser utenom fastsatt driftstid når dette skjer ifbm  uforutsette 

hendelser, som feks utbedring av veier og andre tiltak hvor det det foreligger store samfunnsmessige 

behov. Det skal i slike tilfeller foreligge tillatelse fra Midtre Gauldal Kommune.  

3. Kontroll av masser 
Det skal kun deponeres masser som tilfredsstiller tilstandsklasse 1 i henhold til Klif-veileder TA-

2553/2009 «Tilstandsklasser for forurenset grunn». 

Winsnes Maskin AS, innhenter egenerklæring for levering av rene masser fra tiltakshaver for de ulike 

prosjekt hvor masser hentes fra.  

Adgangsbom plassert ved innkjørsel hindrer uvedkomne adgang til deponiet. 

I tillegg til kontrollen med massenes opprinnelsessted, vil det gjennomføres stikkprøve av deponerte 

masser etter følgende rutine: 

RUTINE FOR STIKKPRØVEKONTROLL AV DEPONERTE MASSER 

Hyppighet Hver 50 000m3 deponert, eller 1 gang per år som minimum 
Tilleggsundersøkelse ved mistanke om forurensning   

Prøvetakning Ekstern miljøkonsulent samler inn prøver fra aktuelle masser og stedfester 
prøvelokalitetene 

Analyse Samtlige prøver vurderes i felt. 
Et utvalg av prøvene sendes lab. for analyse  

Tiltak Dersom grenseverdiene for tilstandsklasse 1 overskrides, iverksettes 
kartlegging for å avgrense massene som deretter fjernes.  

 

4. Adkomst og logistikk 
En ny avkjørsel inn fra E6 bygges like sør for eksisterende avkjørsel, som vist i Figur 1. Avkjørselen bygges 

opp ihht. egen prosjektering, med riktig kurvatur og siktlinjer. En bomstasjon settes opp 80m inn fra 

hovedveien, slik at det er plass til 4-5 lastebiler i kø mellom hovedveien og bom. Lastebiler registrerer 

antall kubikk innkjørt og massenes opprinnelse i et elektronisk registreringssystem ved bommen.  

Fra bommen bygges det midlertidige anleggsveier inn på deponiområdet. Etter at massene er tippet, 

legges de ut med bulldozer.  
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Figur 1 Kart ny avkjørsel. Stiplet linje viser gammel avkjørsel. Eiendomsgrenser, bygninger og plan for drenering også markert. 

5. Forhold til ny E6 
Detaljregulering for E6 Korporalsbrua – Prestteigen, som ligger til offentlig ettersyn, gir en god 

beskrivelse av de fremtidige planene for ny vei forbi Nerøyen. 

Ny E6 forbi Nerøyen, med 3 felt, må følge trasse for dagens E6, for å ha riktig avstand til flomsonen for 

elva Sokna. Det betyr at dagens E6, som skal fungere som en parallell beredskapsveg, må flyttes ca. 13m 

lenger vest. Dette er hensyntatt i planleggingen av deponiets østlige utstrekning.  

Ny avkjørsel som bygges for Nerøyen deponi, må også flyttes lenger vest, når den tid kommer. 
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6. Miljøhensyn 

6.1. Sedimentasjonsbasseng 

Overflatevann vil naturlig sige mot laveste punkt i terrenget som er nordøst-hjørne ved avkjørselen. Her 

vil det anlegges sedimentasjonsbasseng som fanger opp overflatevann fra området, som vist i vedlagte 

kart. Bassenget skal være stort og djupt nok til at vannet roer seg ned og partikler sedimenterer. Det 

rene vannet ledes videre ut i eksisterende drensgrøfter langs E6 som vist i Figur 1, før det renner ut i 

Sokna. Bassengene tømmes for sedimenter med jevne mellomrom.  

 

Figur 2 Utforming av sedimentasjonsbasseng 

6.2. Dreneringsgrøfter  

Overflatevann som i dag siger ned fra fjellet i vest, ledes hovedsakelig ut av området via to grøfter, en 

større grøft som renner langs nordre kant av dyrka marka, østover mot E6, og en mindre grøft som går 

parallelt med E6 fra sør mot nord. Grunneier rapporterer at en del overflatevann også samler seg i en 

større forsenkning i marka, langs E6. 

Når fyllingen blir utvidet fra nordøsthjørne og oppover, blir det behov for midlertidige åpne drensgrøfter 

foran fyllingskanten, for å lede unna vannet. Disse fremgår av vedlagte kart. 

Etter hvert som fyllingskanten utvides vestover, må nye midlertidige grøfter graves.  

Der hvor grøftene krysser driftsvei, legges den under veien i 300mm rør.  

Formålet med grøftene er å lede mest mulig tilsigende vann unna deponiet, samt å lede sedimentholding 

vann fra deponiet til sedimentasjonskammer.  

6.3. Overvåkning av avrenning 
For å sjekke at sedimentasjonskammer og drenering fungerer tilfredsstillende, undersøker man vannet 

nedstrøms av kammeret for suspendert stoff. Dette gjøres enkelt med visuell inspeksjon; se hvorvidt 

vannet er rent eller grumset. I tillegg vil det gjennomføres regelmessig vannprøvetakning for analyse.  
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7. Høyspentledning og bygninger 
De tre bygningene nord på området, fjernes før fylling i dette området.  

Høyspentledningen som krysser over dagens dyrka mark, er planlagt flyttet, for å gi en helhetlig fylling 

uten risiko for konflikt med høyspent under driftsperioden.  

Omleggingen vil enten skje ved å legge høyspent i jord, eller ved å flytte luftlinja. Dette arbeidet 

koordineres med netteier Gauldal Energi og statens vegvesen, som også har utbyggingsplaner i området. 

Så lenge høyspentlinja går der den gjør i dag, kan det ikke foregå anleggsvirksomhet innenfor en sone på 

15m ut fra linja på begge sider.  

8. Fyllingsplan 

8.1. Avdekking av dyrka jord 

Det øverste skiktet av dyrkamarka graves opp og rankes i hauger plassert helt sør og nord på området, 

som vist i vedlagt kart. Et viktig hensyn er å plassere jorda på tørre steder med lite avrenning, slik at 

jordas næringsstoffer ikke vaskes ut.  

8.2. Utlegging 

Tilkjørte masser tippes fra lastebil inn på området, hvorpå bulldoser doserer massene ut i 1m tykke lag. 

Mellom utlegging av hvert 1m lag, må massene gis tid til egensetning, ca. 1 mnd. Før nytt lag legges 

oppå.  

Utlegging starter ved eksiterende fylling i nordøst og fortsetter vestover inn på området. Det at fyllingen 

startet i lavereliggende terreng er gunstig for lokalstabiliteten i grunnen.  

8.3. Utforming av fylling 

Ytterkantene av fyllingen, blant annet langs E6, anlegges med en skråningsfot på 20° helning som vist i 

tegning under: 

 

Figur 3 Skråningsfot fyllingens ytterkant 

 

Den nye terrengoverflaten etter ferdig fylling er planlagt med stigning på 1:15 fra øst mot vest, som vist i 

vedlagte kart og tverrsnitt. På det meste vil dette utgjøre en fyllingshøyde på 8m over dagens terreng. 

8.4. Masseberegning 

Volumet mellom dagens terreng og tremtidig terreng etter fylling, slik beskrevet ovenfor, er beregnet ut 

fra 3D model. Resultatet, inndelt etter eiendom, og med bidrag fra setninger i massene og terreng, vises i 

tabell under: 
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Tabell 1 Masseberegning for tilgjengelig deponivolum ved Nerøyen 

Eiendom Areal Volum fra 
model 

Innsynking 
terreng* 

Innsynking 
deponimasser* 

Faktisk tilgjengelig 
deponivolum 

  m2  m3   snitt (m)   snitt %   m3  

50/1 57 344 219 745 0.6 30 % 330 397 

50/22 5 113 3 680 0.4 30 % 7 443 

SUM 62 457 223 425 0.58 30 % 337 840 

  * Graden av innsynkning avhenger av massenes vanninnhold og setningsforløp og vil variere 

 
 

9. Avslutning og istandsetting av dyrka mark 
Størsteparten av arealene oppå fyllingen vil istandsettes til jordbruk, men muligheten for å nytte deler av 

området i nordenden til næringsformål holdes åpen. 

Deponimassene må gis tid til setning mellom utlegging av lagene og ekstra lang tid, minst 1år, setningstid 

ved ferdig deponi. Dette for å kunne etterfylle med masse i søkk, før toppsjiktet legges ut.  

De deler av fylling som eventuelt skal nyttes til næringstomt, trenger enda lenger setningsforløp, og 

muligens vertikal drenering, for å skape stabil byggegrunn.  

Toppsjiktet som legges ut for ny dyrka mark, må som minimum bestå av 20cm humusrik jord øverst og et 

40cm lag masse med god aggregatstruktur, som sikrer god vannlagringsevne under dette, som vist i 

tegning under: 

 

Figur 4 Krav til toppsjiktet av fyllingen 

 

Den nye dyrka marka på toppen av fylling må også dreneres ihht. ordinær landbrukspraksis. 


